
APs \ Zeitrahmen
1. Monat (Juli 2023)
2. Monat (Aug 2023)
3. Monat (Sept 2023)
4. Monat (Okt 2023)
5. Monat (Nov 2023)
6. Monat (Dez 2023)
7. Monat (Jan 2024)
8. Monat (Feb 2024)
9. Monat (März 2024)
10. Monat (April 2024)
11. Monat (Mai 2024)
12. Monat (Juni 2024)
13. Monat (Juli 2024)
14. Monat (Aug 2024)
15. Monat (Sept 2024)
16. Monat (Okt 2024)
17. Monat (Nov 2024)
18. Monat (Dez 2024)
19. Monat (Jan 2025)
20. Monat (Feb 2025)
21. Monat (März 2025)
22. Monat (April 2025)
23. Monat (Mai 2025)
24. Monat (Juni 2025)
25. Monat (Juli 2025)
26. Monat (Aug 2025)
27. Monat (Sept 2025)
28. Monat (Okt 2025)
29. Monat (Nov 2025)
30. Monat (Dez 2025)
31. Monat (Jan 2026)
32. Monat (Feb 2026)
33. Monat (März 2026)
34. Monat (April 2026)
35. Monat (Mai 2026)
36. Monat (Juni 2026)
AP 1: Projektmanagement (UKA, RWR, KOL)
AP 1.1: Projektkoordination inkl. Berichterstattung (UKA)
AP 1.2: interne Projektevaluations-Meetings
AP 1.3: Aufbau Multistakeholder-Lenkungsgruppe (KOL)
AP 1.4: Öffentlichkeitsarbeit, Werbemaßnahmen (KOL)
AP 2: Konzeptionelle Vorarbeiten (UKA, RWR)
AP 2.1 Ausschreibungsverfahren der Gemeinschaftsverpflegung analysieren (UKA)
AP 2.2. Exemplarische Ermittlung & Bewertung von Externalitäten in der Wertschöpfungskette (RWR)
AP 3: Ermittlung der Externalitäten der Gemeinschaftsverpflegung (RWR, UKA)
AP 3.1: Verknüpfung der Bewertungsinstrumente (UKA, RWR)
AP 3.2. Empirische Datenerhebung (RWR, UKA)
AP 3.3: Erstellung Baseline-Szenario der Leipziger Gemeinschaftsverpflegung, inkl. Regionalität (RWR)
AP 4: Prototyp Leipziger Modell: Menüentwicklung & Planung Food Hub Testreihe (KOL, UKA, RWR)
AP 4.1: Aufbau eines prototypischen Food Hub-Erzeugerkreises (KOL)
AP 4.2 Strategische Menüentwicklung (KOL)
AP 4.3: Food Hub Planung nach Leipziger Modell (KOL)
AP4.4 Finale Konzeption des Monitoring-Systems (RWR, UKA)
AP 4.5 Design Maßnahmen Nudging & Ernährungsbildung (KOL, RWR)
AP 5: Testwochen Leipziger Hub Modell (UKA, KOL, RWR)
AP 5.1: Implementierung Testwoche & Food Hub (UKA - Unterauftrag, KOL, RWR)
AP 5.2 Datenauswertung & Ermittlung Sustain Score (UKA, RWR)
AP 6: Transfer der Projektergebnisse & Verstetigung
AP 6.1. SWOT-Analyse & Szenarienbildung (RWR, UKA, KOL)
AP 6.2. Entwicklung eines Food Hub/Sustain Score-Business-Case (UKA - Unterauftrag, RWR, KOL)
AP 6.3. Transfer der Projekterkentnisse und -Ergebnisse in die Hochschullehre (UKA)
AP 6.4. Kommunikation der Projekterkentnisse und -Ergebnisse (UKA, RWR)